



299E

299

E

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه  
۱۳۹۶/۱۲/۴  
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود..»  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمرنگ) – سال ۱۳۹۷

### رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت (کد ۲۳۱۵)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: مکانیک جامدات (عاقومت مصالح - تحلیل سازدها) - برنامه‌ریزی و کنترل پروژه - روش‌های ساخت	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق چاہ، تکرار و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیک و...)، پس از برگزاری آزمون، برای تبلیغ اشخاص حقیقی و حقوقی تها با مجوز این سازمان مجاز نیاشد و با مختلفین برایر غفرات رفتار می‌شود.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:


-۱ چنانچه داخل لوله‌ای جدار نازک به شعاع  $R$  و به ضخامت  $t = \frac{R}{16}$  و مدول ارجاعی  $E$ . با مصالحی به مدول

ارجاعی  $\frac{E}{\lambda}$  پر شود. در اینصورت بار کمانش اوبلر ستون لوله‌ای توپر چند برابر ستون مشابه لوله‌ای توانی خواهد بود؟

- (۱) ۱/۵
- (۲) ۱/۷۵
- (۳) ۲
- (۴) ۲/۲۵

-۲ مقطع مستطیلی یک تیر مطابق شکل تحت اثر همزمان لنگرهای خمسی  $M_x$  و  $M_y$  قرار گرفته است. نسبت

قدرتاً اینکه قطر  $AB$  محور خنثی شود؟



- (۱)  $+\frac{1}{2}$
- (۲)  $-\frac{1}{2}$
- (۳) +۲
- (۴) -۲


-۳ در اثر اعمال لنگر پیچشی  $T$  در مقطعی لوله‌ای جدار نازک، تنش برشی  $\tau$  ایجاد شده است. چنانچه علاوه بر  $T$

لنگر خمسی  $M = T$  نیز به مقطع اعمال شود، تنش برشی حداقل مقطع، چند برابر خواهد شد؟

- (۱) ۲
- (۲) ۳
- (۳)  $\sqrt{2}$
- (۴)  $\sqrt{3}$

-۴- نیروهای  $P$  به دو مقطع انتهایی میله کوتاه مطابق شکل (در جهت محور  $x$ ) در نقطه  $A$  از مقاطع وارد می‌شوند.


نسبت تنش حداکثر کششی به تنش حداکثر فشاری چقدر است؟



- ۱)  $\frac{1}{3}$   
۲)  $\frac{1}{2}$   
۳)  $2$   
۴)  $3$

-۵- میله‌ای با جنس مصالحی که رفتار آن از منحنی مطابق شکل تعیین می‌کند، در آزمایش تحت بار محوری، تا کرنش

۰/۰۰۲۴ به پیش می‌رود و در این کرنش، بار برداری می‌شود. مقدار انرژی تلف شده چند  $kJ$  برآورد می‌شود؟



-۶- یک تیر دو سرگیردار در فاصله یک سوم طول دهانه از تکیه‌گاه سمت چپ، تحت اثر لنگر مت مرکز پیچشی  $T$  و در

فاصله یک سوم طول دهانه از تکیه‌گاه سمت راست نیز تحت اثر لنگر مت مرکز پیچشی  $T$  ولی در جهت خلاف لنگر

پیچشی قبلی قرار می‌گیرد. لنگرهای عکس العمل تکیه‌گاهی برابر کدام مقدار است؟

- (۱) صفر  
۲)  $\frac{T}{3}$   
۳)  $\frac{T}{2}$   
۴)  $T$

-۷- در یک جسم استوانه‌ای توخالی با مقطع به شعاع خارجی  $R_2$  و شعاع داخلی  $R_1$ ، چنانچه تمام ابعاد مقطع، دو

برابر شود، مقاومت پیچشی چند برابر می‌شود؟

- (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۶ (۴) ۸

-۸- مقطع مستطیلی یک تیر به ارتفاع  $h$  و عرض  $b$  از دو جنس مختلف تشکیل شده به طوری که یک چهارم فوقانی و تحتانی دارای مدول ارتعاعی  $E_1$  و یک دوم میانی دارای مدول ارتعاعی  $E_2$  می‌باشند. نسبت  $E_1$  به  $E_2$  چقدر باشد تا نصف لنگر خمی اعمالی به مقطع توسط جنس میانی تحمل شود؟

- (۱) ۳  
(۲) ۵  
(۳) ۷  
(۴) ۹

-۹- براساس اندازه‌گیری‌های انجام شده در نقطه‌ای از بدن خارجی یک جسم عاری از بار خارجی، کرنش‌های اصلی بر روی سطح بدن برابر  $100^{\circ}$  و  $500^{\circ}$  می‌باشند. کرنش عمود بر سطح بدن در نقطه فوق حدوداً چقدر می‌باشد؟  
(مدول ارتعاعی برابر  $200 \text{ GPa}$  و ضریب پواسون برابر  $0.25$  می‌باشد)

- (۱)  $-0.0005$  (۲)  $+0.0003$  (۳)  $-0.0004$  (۴)  $+0.0002$

-۱۰- یک تیر دو سرگیردار به طول دهانه  $L$ . سطح مقطع ثابت  $A$ . مدول ارتعاعی  $E$  و ضریب انبساط حرارتی  $\alpha$  به طور غیربکنوخت با رابطه  $\Delta T(x) = \Delta T_0 \left( \frac{x}{L} \right)^2$  حرارت داده می‌شود (مبدأ مختصات در تکیه‌گاه گیردار سمت چپ قرار دارد و بنابراین  $\Delta T(x=L) = \Delta T_0$  و  $\Delta T(x=0) = 0$ ). مقدار تنش قائم حداقل در میله چه ضریبی از  $E\alpha\Delta T_0$  می‌باشد؟

- (۱)  $\frac{1}{4}$   
(۲)  $\frac{1}{3}$   
(۳)  $\frac{1}{2}$   
(۴)  $\frac{1}{1}$

-۱۱- در یک تیر دو سرگیردار با صلبیت خمی ثابت  $EI$ . نیروی مت مرکز قائم  $P$  در نقطه  $D$  به فاصله  $L_1$  از  $A$  (تکیه‌گاه سمت چپ) و  $L_2$  از  $B$  (تکیه‌گاه سمت راست) اعمال می‌شود. اگر قدرمطلق لنگر در  $A$  و  $B$  به ترتیب  $a$  و  $b$  باشند، قدرمطلق لنگر در  $D$  کدام است؟


$$\frac{aL_1 + bL_2}{2L_1 L_2} \quad (1)$$

$$\frac{aL_2 + bL_1}{2L_1 L_2} \quad (2)$$

$$\frac{aL_1 + bL_2}{L_1 + L_2} \quad (3)$$

$$\frac{aL_2 + bL_1}{L_1 + L_2} \quad (4)$$

- ۱۲ در قاب مطابق شکل، ارتفاع هر دو ستون AB و DC برابر L و طول نیر BC و صلبیت خمی هر یک از دو ستون برابر EI و صلبیت خمی تیر برابر  $2EI$  می‌باشند. لنگر  $M_{BC}$  در اثر تغییر مکان افقی  $\Delta$  در تکیه‌گاه D چه



$$\text{ضریبی از } \frac{EI\Delta}{L^2} \text{ است؟}$$


۱ (۱)

$\frac{3}{2}$  (۲)

۱ (۳)

$\frac{1}{2}$  (۴)

- ۱۳ در سازه مطابق شکل، طول تیر BC و ارتفاع ستون AB برابر L و صلبیت خمی هر دو ثابت و برابر EI می‌باشد. چنانچه در تکیه‌گاه غلتکی C، ضریب اصطکاک برابر f باشد، عکس العمل قائم تکیه‌گاه C از کدام رابطه حاصل می‌شود؟



$$\frac{3P}{(f+\lambda)} \quad (1)$$


$$\frac{3P}{(3f+\lambda)} \quad (2)$$

$$\frac{P(3+2f)}{(\lambda+3f)} \quad (3)$$

$$\frac{P(3+2f)}{(\lambda+6f+f^2)} \quad (4)$$

- ۱۴ در تیر مطابق شکل، صلبیت خمی در نیمه راست برابر EI بوده و نیمه چپ آن از دو قسمت صلب که با فنر دورانی با سختی  $K_\theta = \frac{EI}{\gamma L}$  به هم متصل هستند، تشکیل شده است. تکیه‌گاهها نیز فنری و با سختی قائم

$$K = \frac{\gamma EI}{L^2} \text{ می‌باشند. تغییر مکان قائم وسط دهانه چه ضریبی از } \frac{PL^3}{EI} \text{ است؟}$$



$$\frac{1}{96} \quad (1)$$

$$\frac{29}{96} \quad (2)$$

$$\frac{1}{24} \quad (3)$$

$$\frac{7}{24} \quad (4)$$

- ۱۵- چنانچه وسیله نقلیه‌ای با چرخ‌های مطابق شکل از روی تیر ABC عبور کند، قدرمطلق حداکثر لنگر خمشی در


تیر چند تن - متر برآورد می‌شود؟

۹/۶ (۱)

۱۰ (۲)

۱۰/۲ (۳)

۱۰/۵ (۴)



- ۱۶- چنانچه تیر دو سرگیردار AB به طول دهانه L، تحت اثر نیروی متغیر F قائم در وسط دهانه قرار گیرد، نسبت لنگر وسط دهانه به لنگر در مقطعی به فاصله یک سوم از تکیه‌گاه، کدام است؟

۳ (۴)

$\frac{8}{3}$  (۳)

۲/۵ (۲)

$\frac{7}{3}$  (۱)


- ۱۷- در خربای مطابق شکل تحت اثر دو نیروی F و P، چند عضو صفر نیرویی ممکن وجود دارد؟

۹ (۱)


۱۰ (۲)

۱۱ (۳)

۱۲ (۴)



- ۱۸- در قاب بسته مطابق شکل، قدرمطلق لنگر، در نقاط A و D کدام است؟



$$M_D = 0 \text{ و } M_A = \frac{qL^2}{2} \quad (1)$$


$$M_D = \frac{qL^2}{2} \text{ و } M_A = 0 \quad (2)$$

$$M_D = \frac{qL^2}{2} \text{ و } M_A = \frac{qL^2}{2} \quad (3)$$


$$M_D = 0 \text{ و } M_A = 0 \quad (4)$$

- ۱۹- در قاب مطابق شکل که صلبیت خمشی همه اعضا برابر EI و ثابت می‌باشد، در اثر نشست قائم تکیه‌گاه D برابر  $\delta$ ، لنگر

در تکیه‌گاه A چه ضریبی از  $\frac{EI\delta}{L^2}$  است؟ (از تغییر شکل‌های محوری و برشی صرف نظر می‌شود)



- ۲۰ در تیر مطابق شکل که صلبیت خمشی ثابت و برابر EI می‌باشد، تحت اثر لنگر مت مرکز در B، مقدار جایه‌جایی در A از کدام رابطه به دست می‌آید؟



$$\frac{M(L_1 + 2L_1 L_2)}{2EI} \quad (1)$$

$$\frac{M(L_1 + 2L_1 L_2)}{2EI} \quad (2)$$

$$\frac{M(L_1 + L_2)^2}{2EI} \quad (3)$$

$$\frac{M(L_1 + L_2)^2}{EI} \quad (4)$$

- ۲۱ ساختار شکست کار یک پروژه (WBS)، تجزیه و تفکیک کدام است؟

(۱) محدوده (Scope) پروژه در چارچوب یک ساختار سلسله مراتبی، که بسته‌های کاری (Activities) پروژه در پائین‌ترین سطح آن قرار گرفته‌اند.

(۲) محدوده (Scope) پروژه در چارچوب یک ساختار سلسله مراتبی، که فعالیت‌های (Activities) پروژه در پائین‌ترین سطح آن قرار گرفته‌اند.

(۳) محصول (Product) پروژه در چارچوب یک ساختار سلسله مراتبی، که بسته‌های کاری (Activities) پروژه در پائین‌ترین سطح آن قرار گرفته‌اند.

(۴) محصول (Product) پروژه در چارچوب یک ساختار سلسله مراتبی، که فعالیت‌های (Activities) پروژه در پائین‌ترین سطح آن قرار گرفته‌اند.

- ۲۲ در یک پروژه عمرانی، شروع عملیات حفاری پس از صدور مجوزهای قانونی زیست محیطی توسط سازمان‌های مسئول، نمونه‌ای از کدام وابستگی‌ها (Dependencies) است؟

(۱) وابستگی داخلی - اجباری

(۲) وابستگی خارجی - اجباری

(۳) وابستگی داخلی - اختیاطی ( بصیرتی )

(۴) وابستگی خارجی - اختیاطی ( بصیرتی )

- ۲۳ مناسب‌ترین روش پایش عملکرد زمانی یک پروژه، کدام است؟

(۱) ارزش کسب شده (EVM) و بررسی واریانس زمانی (SV) پروژه

(۲) ارزش کسب شده (EVM) و بررسی شاخص عملکرد زمانی (SPI) پروژه

(۳) مسیر بحرانی (CPM) و بررسی میزان شناوری کل (Total Float) باقی مانده هریک از فعالیت‌های پروژه

(۴) مسیر بحرانی (CPM) و بررسی میزان شناوری‌های آزاد (Free Float) و مستقل (Independent Float) باقی مانده هریک از فعالیت‌های پروژه

-۲۴ در مورد تحلیل غیرقطعی شبکه زمان‌بندی پروژه به روش شبیه‌سازی مونت کارلو (Monte Carlo Simulation) کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

۱) روش شبیه‌سازی مونت کارلو براساس قضیه حد مرکزی (Central Limit Theorem) بنا شده، و در طول تحلیل، محاسبات بر روی یک مسیر بحرانی ثابت انجام می‌شوند.

۲) روش شبیه‌سازی مونت کارلو براساس نمونه‌گیری تصادفی (Random Sampling) بنا شده، و در طول تحلیل، محاسبات بر روی یک مسیر بحرانی ثابت انجام می‌شوند.

۳) روش شبیه‌سازی مونت کارلو براساس قضیه حد مرکزی (Central Limit Theorem) بنا شده، و در طول تحلیل، محاسبات بر روی مسیرهای بحرانی که در هر تکرار تغییر می‌کنند، انجام می‌شوند.

۴) روش شبیه‌سازی مونت کارلو براساس نمونه‌گیری تصادفی (Random Sampling) بنا شده، و در طول تحلیل، محاسبات بر روی مسیرهای بحرانی که در هر تکرار تغییر می‌کنند، انجام می‌شوند.

-۲۵ براساس اطلاعات زیر در مورد یک مقطع زمانی سه ماهه از یک پروژه با موضوع تولید و فروش محصول، میزان موجودی نقدی پروژه در پایان ماه سوم با توجه به وضعیت جریان نقدی (Cash Flow Statement) پروژه چه مبلغی بر حسب ریال است؟

- موجودی نقدی پروژه در ابتدای ماه اول: ۱۰۰۰ میلیون ریال.

- در آمد پروژه در فاصله زمانی مورد بررسی: درآمد حاصل از تولید و فروش ماهیانه محصول به میزان ۱۰۰ واحد (ماه اول)، ۵ واحد (ماه دوم) و ۲۰ واحد (ماه سوم)، با قیمت ۲۰ میلیون ریال به ازای فروش هر واحد محصول، که با تأخیر یک ماهه در پایان ماه بعد دریافت می‌شود.

- هزینه‌های پروژه در فاصله زمانی مورد بررسی: دستمزد نیروی انسانی به ازای هر واحد از محصول تولید شده، ۵ میلیون ریال است که در پایان ماهی که محصول تولید شده است پرداخت می‌شود؛ هزینه تأمین مصالح مورد نیاز به ازای هر واحد از محصول تولید شده، ۵ میلیون ریال است که با اعتبار یک ماهه پرداخت می‌شود؛ و هزینه‌های بالاسری ماهیانه پروژه، ۵۰ میلیون ریال است که هزینه مربوط به هر ماه در طول همان ماه پرداخت می‌شود.

(۱) صفر (۲) ۲۵۰ میلیون

(۳) ۵۰۰ میلیون (۴) ۷۵۰ میلیون

-۲۶ در مورد روش‌های کاهش زمان خاتمه پروژه، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

۱) روش تسطیح منابع (Resource Leveling)، با افزودن بر بازده منابع مورد نیاز اجرای فعالیت‌ها، مدت زمان انجام پروژه را کاهش می‌دهد.

۲) روش موازنۀ هزینه-زمان (Cost-Time Tradeoff)، با ایجاد همزمانی در اجرای فعالیت‌ها، مدت زمان انجام پروژه را کاهش می‌دهد.

۳) روش خرد کردن (Crashing)، با قبول هزینه‌های اضافی ناشی از افزایش مقدار منابع مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌ها، مدت زمان انجام پروژه را کاهش می‌دهد.

۴) روش پی‌گیری سریع (Fast Tracking)، با تخصیص مجدد منابع از فعالیت‌های غیر بحرانی به فعالیت‌های بحرانی، مدت زمان انجام پروژه را کاهش می‌دهد.

-۲۷- یک پروژه شامل تولید ۲۰ واحد محصول مشابه، دارای ۴ فعالیت اجرایی متوالی در هر یک از واحدها به ترتیب با نرخ‌های انجام ۱٪، ۵٪، ۰٪ و ۰٪ واحد در روز است، با شرط انجام پیوسته و بدون انقطاع فعالیتها و تخصیص فقط یک گروه خدمه کاری (Crew) برای انجام هر یک از فعالیتها، با استفاده از دیاگرام زمان‌بندی به روش خط تعادل (LOB)، زمان‌های شروع و خاتمه فعالیت پایانی پروژه کدام است؟

- (۱) شروع: ابتدای روز کاری ۶۴؛ و خاتمه: پایان روز کاری ۸۳
- (۲) شروع: ابتدای روز کاری ۶۳؛ و خاتمه: پایان روز کاری ۸۳
- (۳) شروع: ابتدای روز کاری ۶۴؛ و خاتمه: پایان روز کاری ۸۴
- (۴) شروع: ابتدای روز کاری ۶۵؛ و خاتمه: پایان روز کاری ۸۴

-۲۸- در صورتی که در بررسی وضعیت عملکرد یک پروژه به روش ارزش کسب شده (EVM)، شاخص‌های عملکرد هزینه‌ای (CPI) پروژه در مورد دو بازه زمانی متوالی به ترتیب  $P_1 = 2^*$  و  $P_2 = 3^*$  بوده، و هزینه‌های واقعی انجام شده (AC) در هر یک از این دو بازه زمانی به ترتیب  $C1 = 1^*$  و  $C2 = 2^*$  باشند. کدام عبارت زیر در مورد شاخص عملکرد هزینه‌ای پروژه به صورت تجمعی در انتهای کل فاصله زمانی مورد بررسی صحیح است؟

- (۱) در صورتی که  $C1 = 3^*C2$  باشد، شاخص عملکرد هزینه‌ای پروژه  $CPI = 1.25^*P$  است.
- (۲) در صورتی که  $C2 = 3^*C1$  باشد، شاخص عملکرد هزینه‌ای پروژه  $CPI = 1.75^*P$  است.
- (۳) در صورتی که  $C2 = 3^*C1$  و  $C1 = 3^*C2$  باشند، شاخص عملکرد هزینه‌ای پروژه به ترتیب  $P_1 = 1.75^*$  و  $P_2 = 1.25^*$  است.

(۴) در صورتی که  $C2 = 3^*C1$  و  $C1 = 3^*C2$  باشند، شاخص عملکرد هزینه‌ای پروژه به ترتیب  $P_1 = 1.25^*$  و  $P_2 = 1.75^*$  است.

-۲۹- در یک مقطع زمانی از یک پروژه، براساس روش ارزش کسب شده (EVM)، با فرض استفاده از مقدار پیش‌بینی شده بودجه نهایی (EAC=BAC/CPI) به جای بودجه نهایی برنامه‌ریزی شده (BAC) در محاسبه شاخص عملکرد تا تکمیل پروژه، مقدار شاخص مزبور به میزان  $TCPI = 1.25$  محاسبه شده است. کدام یک از موارد زیر در مورد عملکرد تا تکمیل پروژه و شاخص عملکرد هزینه‌ای (CPI) پروژه در مقطع زمانی مورد بررسی صحیح است؟

- (۱) شاخص عملکرد تا تکمیل پروژه مطلوب است و  $CPI = 0.80$
- (۲) شاخص عملکرد تا تکمیل پروژه نامطلوب است و  $CPI = 0.80$
- (۳) شاخص عملکرد تا تکمیل پروژه مطلوب است و  $CPI = 1.25$
- (۴) شاخص عملکرد تا تکمیل پروژه نامطلوب است و  $CPI = 1.25$

-۳۰- در یک مقطع زمانی از پروژه، براساس روش ارزش کسب شده (EVM)، شاخص عملکرد هزینه‌ای پروژه (CPI) بزرگتر از ۱ و شاخص عملکرد زمانی (SPI) پروژه کوچکتر از ۱ است، کدام یک از موارد زیر در مورد مقادیر ارزش کسب شده (EV)، هزینه برنامه‌ریزی شده (PV)، هزینه واقعی انجام شده (AC)، و عملکردهای هزینه‌ای و زمانی پروژه در مقطع زمانی مورد بررسی صحیح است؟

- (۱)  $AC < EV < PV$ ، عملکرد هزینه‌ای پروژه مطلوب و عملکرد زمانی پروژه نامطلوب است.
- (۲)  $AC < EV < PV$ ، عملکرد هزینه‌ای پروژه نامطلوب و عملکرد زمانی پروژه مطلوب است.
- (۳)  $PV < EV < AC$ ، عملکرد هزینه‌ای پروژه مطلوب و عملکرد زمانی پروژه نامطلوب است.
- (۴)  $PV < EV < AC$ ، عملکرد هزینه‌ای پروژه نامطلوب و عملکرد زمانی پروژه مطلوب است.

- ۳۱- با توجه به روابط تقدمی و مدت زمان فعالیت‌های پروژه مشخص شده در جدول زیر، حداقل مدت زمان انجام پروژه و شناوری کل (Total Float) فعالیت D با استفاده از روش مسیر بحرانی (CPM)، به ترتیب از راست به چه چند روز است؟ (توجه: انقطاع (Split) در فعالیت‌ها مجاز نیست)

فعالیت	Start	A	B	C	D	End	
مدت (روز)	0	5	10	10	10	0	(۱) ۲۰ و ۳
پیش‌نیازها	---	Start	Start	AFF+13d	BSS+5; BFF	CFS; DFS	(۲) ۱۸ و ۳
							(۳) ۲۰ و ۸
							(۴) ۱۸ و ۸

- ۳۲- در تحلیل شبکه فعالیت‌های یک پروژه به روش مسیر بحرانی (CPM)، کدام یک از موارد زیر در مورد شناوری کل (Total Float)، و شناوری آزاد (Free Float) یک فعالیت همواره صحیح است؟

- ۱) تأخیر در زودترین زمان خاتمه یک فعالیت به میزانی کمتر از شناوری کل آن، تأثیری در مقدار شناوری کل فعالیت‌های پس‌نیاز آن فعالیت ندارد.
- ۲) تأخیر در زودترین زمان خاتمه یک فعالیت به میزانی بیشتر از شناوری آزاد آن، تأثیری در مقدار شناوری آزاد فعالیت‌های پس‌نیاز آن فعالیت ندارد.
- ۳) تأخیر در زودترین زمان خاتمه یک فعالیت به میزانی کمتر از شناوری آزاد آن، تأثیری در مقدار شناوری کل فعالیت‌های پس‌نیاز آن فعالیت ندارد.
- ۴) تأخیر در زودترین زمان خاتمه یک فعالیت به میزانی بیشتر از شناوری آزاد آن، تأثیری در مقدار شناوری کل فعالیت‌های پس‌نیاز آن فعالیت ندارد.

- ۳۳- کدام یک از موارد زیر در مورد مبلغ ذخیره مدیریتی (Management Reserve) و ارتباط آن با خط مبنای هزینه (Cost Baseline) پروژه صحیح است؟

- ۱) مبلغ ذخیره مدیریتی مربوط به هزینه موارد غیرقابل پیش‌بینی ناشناخته (Unknown-Unknowns) است و در مبالغ مربوط به خط مبنای هزینه پروژه لحاظ نمی‌شود.
  - ۲) مبلغ ذخیره مدیریتی مربوط به هزینه موارد غیرقابل پیش‌بینی ناشناخته (Unknown-Unknowns) است و در مبالغ مربوط به خط مبنای هزینه پروژه لحاظ نمی‌شود.
  - ۳) مبلغ ذخیره مدیریتی مربوط به هزینه موارد غیرقابل پیش‌بینی شناخته شده (Known-Unknowns) مانند دوباره کاری‌های متداول است و در مبالغ مربوط به خط مبنای هزینه پروژه لحاظ نمی‌شود.
  - ۴) مبلغ ذخیره مدیریتی مربوط به هزینه موارد غیرقابل پیش‌بینی شناخته شده (Known-Unknowns) مانند دوباره کاری‌های متداول است و در مبالغ مربوط به خط مبنای هزینه پروژه لحاظ نمی‌شود.
- ۳۴- استفاده از بلوک‌های سیمانی خشک نشده در دیوارهای ساختمان، باعث بروز کدام مشکل خواهد شد؟
- ۱) جمع‌شدگی کار و ایجاد ترک
  - ۲) ورقه شدن بلوک و ایجاد تخلخل
  - ۳) کاهش مقاومت دیوار و ایجاد آلوئک

- ۳۵- در صورتی که نتوان از جبهه خاکبرداری شده (گودبرداری) برای اجرای کارهای بتنی (پی‌سازی) استفاده نمود و بستن قالب اجتناب‌ناپذیر باشد، پیش‌بینی کدام اقدام ضروری است؟

(۱) اجرای شناز (کلاف) افقی بین قالب‌ها با حداقل ۴ میلگرد

(۲) اجرای یک لایه بتن ریزی مگر روی بستر خاک، حداکثر به ضخامت ۲۰ cm

(۳) استفاده از مهارهای مایل برای نگهداری قالب‌های جانبی به صورت موقت

(۴) افزایش ابعاد بی‌کنی در پایین‌ترین نقطه به میزان موردنیاز و حداکثر تا ۷۰ cm

- ۳۶- در جفت کردن درزهای فشاری در ستون‌های فولادی ساختمان، صرف‌نظر از نوع وصله به کار رفته، نامیزانی و عدم تماس کامل (بادخور) چگونه رفع می‌شود؟

(۱) با ذوب کردن الکترودهای مناسب جوشی در محل فاصله بادخور

(۲) پرکردن فاصله بادخور با مصالح پرکننده مناسب نظیر فولاد نرمه

(۳) تزریق رزین‌های محلول زودگیر با پایه فلزی به درون بادخور

(۴) حذف فاصله بادخور توسط دو جک فشاری متقابل دستی در محل

- ۳۷- در اتصالات اعضاً فولادی به روش جوشکاری، رواداری به میزان حداکثر ۳ میلی‌متر، در کدام مورد مجاز است؟

(۱) انحراف جانبی لبه‌ها به صورت مورب

(۲) شکاف ریشه در درز جانبی

(۳) گرده جوش شیاری

(۴) هم باد نبودن در اتصال لب به لب

- ۳۸- بروز احتمالی نشستهای پلاستیک و ترک‌های ناشی از آن در اجرای ستون‌های بتن مسلح در هوای گرم و خشک، می‌تواند در اثر کدام عامل باشد؟

(۱) افزایش سرعت بتن ریزی

(۲) ضخامت بیش از حد لایه بتن

(۳) فاصله زیاد بین بچینگ و محل

(۴) عدم استفاده از مواد حباب‌ساز

- ۳۹- برای جلوگیری از تراکم زیاد میلگردها در ساخت یک عضو بتن مسلح، انجام چه اقدامی قابل توصیه است؟

(۱) استفاده از وصله مکانیکی میلگردها به صورت کوبیلینگ

(۲) استفاده از وصله تسمه‌ای میلگردها به صورت خمیده و مورب

(۳) کاربرد خاموتهای باز دوطرفه به صورت کوبیلینگ

(۴) کاربرد خاموتهای یک سر آزاد به صورت خمیده و مورب

- ۴۰- در قالب‌بندی دیوارها، نوارهای ترازبندی به چه دلیل و چگونه اجرا می‌شوند؟

(۱) به منظور تراز کردن سطح بتن تمام شده در دیوارها و با قرار دادن تسمه‌های چوبی (الوار) در تراز سطح تمام شده نهایی بتن

(۲) به منظور تراز نمودن محل اتصال دو دیوار و با قرار دادن تسمه‌های چوبی در فواصل مناسب محل اتصال در گوشه قالب بتن

(۳) به منظور تراز کردن و یکنواخت درآوردن درز واریز بتن و با قرار دادن تسمه‌های چوبی (الوار) در جداره قالب در محل درز واریز بتن

(۴) به منظور تراز نمودن سر بالای قالب دیوار و با قرار دادن تسمه‌های چوبی در فواصل مناسب در جداره قالب در تراز بالاتر از سطح نهایی تمام شده بتن

- ۴۱- در کدام‌یک از درزهای متداول در ساختمان‌های بتن مسلح، قطع کردن شبکه آرماتورها در محل درز، ضروری است؟

(۱) اجرایی

(۲) انقباضی

(۳) انبساطی

۴۲- در جوشکاری اعضای فولادی، کدام عامل باعث ایجاد ترک در ناحیه تفتیده در فلز پایه می‌شود؟ (ترک در زیر نوار جوش)

- (۱) تردی ناشی از زخم و شکست جوش در ناحیه تفتیده، تحت بارهای ضربه‌ای بزرگ در درجه حرارت پایین
- (۲) افزایش قابلیت سخت‌شدنی و کاهش شکل‌بздیری ناحیه تفتیده به دلیل میزان نامناسب کربن یا آلیاژ زیاد
- (۳) گیرداری محل جوش و بروز تنش‌های انقباضی زیاد در ناحیه تفتیده به دلیل هندسه نامناسب مقطع نوار جوش
- (۴) وجود رطوبت و نم پنهان در سطح شیار جوش در فلز پایه و آلودگی و اکسیده شدن سطح مذکور در ناحیه تفتیده

۴۳- در عایقکاری رطوبتی شالوده‌ها، چرا لایه افقی عایق رطوبتی دیوارها، باید بالاتر از کرسی چمنی و در ارتفاع حداقل ۱۵ سانتی‌متر بالاتر از رقوم محوطه و به صورت یکپارچه و پیوسته اجرا شود؟

(۱) زیرا احتمال دارد رطوبت چاههای جذبی موجود در محیط از طریق نفوذ به ناحیه شالوده‌ها، باعث اشباع مصالح شده و از این طریق به ترازهای بالاتر دیوار منتقل شوند.

(۲) زیرا احتمال دارد آبهای سطحی هدایت شده به محل از طریق درزها و ترک‌های ریز سیستم زهکش بتوانند به صورت نم و رطوبت، جذب سطوح و ترازهای بالاتر دیوار شوند.

(۳) چون بتن و مصالح بنایی و ملات‌ها، نمکش هستند و رطوبت موجود در زمین از طریق لوله‌های موئین مصالح به سمت بالا نفوذ کرده و سبب نمزدگی دیوارها می‌شود.

(۴) چون بندکشی درز محاذی لایه نم‌بند باعث ایجاد پلی برای نفوذ رطوبت از قسمت مرطوب زیرلایه نم‌بند به بالای دیوار می‌شود، بنابراین لایه افقی عایق رطوبتی بالاتر اجرا می‌شود.

۴۴- در ستون‌های مرکب فولادی به صورت اتصال دو پروفیل با قیدهای موازی یا مورب، چرا در قسمت انتهایی ستون، باید برای قید، حتماً از ورقی با طول حداقل برابر با عرض ستون استفاده کرد؟

(۱) برای افزایش طول خط جوش جهت انتقال مناسب تنش‌های تمرکزیافته

(۲) جهت ایجاد ناحیه مناسب برای اتصال جفت نبشی جان تیر به ستون

(۳) جهت تعییه و اجرای ساده‌تر صفحات لقمه در مجاورت اتصال به تیر

(۴) برای تقویت پایه و ایجاد محل مناسب برای اتصال بادبندهای فلزی به ستون

۴۵- منشأ اکثر خرابی‌های به وجود آمده در اتصالات سیستم‌های خرپایی نظیر گسیختگی جوش، پارگی ورق و برش بیچ یا پرج، کدام است؟

(۲) خمش ورق اتصال

(۴) عدم مهار لایه‌ریزی

(۱) پیچش ورق اتصال

(۳) خروج از مرکزیت محورها



به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری سال 1397 می‌رساند، این کلید اولیه غیر قابل استفاده است و بس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران، کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمايل می توانید حداکثر تا تاریخ 15/12/1396 با مراجعه به سیستم پاسخگویی اینترنتی به نشانی request.sanjesh.org و تکمیل فرم اعتراض به کلید سوالات آزمون دکتری سال 1397 اقدام نماییم.  
لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.



گروه امتحانی	شماره باستخانمه	نوع دفترچه	عنوان دفترچه
فنی و مهندسی	1	E	مهندسی عمران - مدیریت ساخت

شماره سوال	کریمه صحیح	شماره سوال	کریمه صحیح
1	1	31	2
2	2	32	3
3	3	33	2
4	1	34	1
5	1	35	4
6	2	36	2
7	4	37	3
8	3	38	1
9	4	39	1
10	2	40	3
11	3	41	4
12	2	42	2
13	2	43	3
14	3	44	4
15	2	45	2
16	4		
17	4		
18	1		
19	3		
20	1		
21	1		
22	2		
23	3		
24	4		
25	1		
26	3		
27	4		
28	4		
29	3		
30	1		

خروج