



698

A

<p>صبح جمعه ۹۷/۱۲/۳ دفترچه شماره (۱)</p>		<p>جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور</p>		<p>«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.» امام خمینی (ره)</p>	
<p>آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) - سال ۱۳۹۸</p>					
<p>رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت - کد (۲۳۱۵)</p>					
<p>مدت پاسخ گویی: ۱۵۰ دقیقه</p>			<p>تعداد سؤال: ۴۵</p>		
<p>عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات</p>					
ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	
۱	مجموعه دروس تخصصی: مکانیک جامدات (مقاومت مصالح - تحلیل سازه ها) - برنامه ریزی و کنترل پروژه - روش های ساخت	۴۵	۱	۴۵	
<p>این آزمون نمره منفی دارد.</p>			<p>استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.</p>		
<p>حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می شود.</p>					
<p>۱۳۹۸</p>					



عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

۱- در یک تیر بر روی بستر ارتجاعی به طول ۶m و مقطع مستطیل به عمق (ارتفاع) برابر ۱۲cm و عرض ۴cm تحت اثر بار گسترده یکنواخت به شدت q ، اگر عکس‌العمل بستر به صورت خطی از صفر در کناره‌ها تا حداکثر در وسط تیر، تغییر کند و حداکثر تنش خمشی مجاز برابر 120 MPa باشد، حداکثر مقدار مجاز q چند kN/m برآورد می‌شود؟

(۱) ۲/۵۶

(۲) ۳/۸۴

(۳) ۵/۱۲

(۴) ۷/۶۸

۲- در یک مقطع جدار نازک حلقوی به شعاع متوسط R ، ضخامت t تحت یک نیروی متمرکز قائم P اعمالی به موازات قطر عمودی در محل شعاع متوسط در تراز قطر افقی (سمت چپ یا راست)، تنش برشی حداکثر بر حسب ضریب

$\frac{P}{\pi R t}$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{2}$

(۲) ۱

(۳) $\frac{3}{2}$

(۴) ۲

۳- ورقی به شکل مربع از چهار طرف توسط چهار جداره صلب و ثابت نگهداری شده است. اگر دمای ورق به اندازه 50°C درجه سلسیوس افزایش یابد، مقدار تنش ایجاد شده نرمال در صفحه چند مگاپاسکال خواهد بود؟ مدول ارتجاعی ورق 200 GPa ، ضریب پواسون آن برابر 0.25 و ضریب انبساط حرارتی آن برابر $9 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ می‌باشند. ضخامت ورق در حدی است که کماتش نکند و تنش عمود بر صفحه صفر است؟

(۱) ۶۰

(۲) ۹۰

(۳) ۱۲۰

(۴) ۱۸۰

طول L ، سطح مقطع A و وزن مخصوص γ از یک تکیه‌گاه گیردار به‌طور قائم آویزان است. اگر رابطه تنش - کرنش میله به‌صورت $\sigma = B\sqrt{\epsilon}$ (B ضریب ثابت) باشد، اضافه طول انتهای آزاد میله تحت اثر وزن آن چه

ضریبی از $\frac{\gamma^2 L^2}{B^2}$ است؟

(۱) $\frac{1}{2}$

(۲) $\frac{1}{3}$

(۳) $\frac{A}{2}$

(۴) $\frac{A}{3}$

۵- تیر ترکیبی ABC مطابق شکل زیر در محل غلتک (تماس بدون اصطکاک) تحت اثر نیروی P قرار دارد. اگر سختی خمشی برابر EI در طول دو قطعه ثابت باشد، واکنش‌های تکیه‌گاهی به‌ترتیب از راست به چپ برای M_A ،


B_y و A_y ، M_B کدام‌اند؟

(۱) $\frac{P}{2}, \frac{P}{2}, \frac{PL}{2}, \frac{PL}{2}$

(۲) $\frac{P}{2}, \frac{P}{2}, PL, PL$


(۳) $P, P, \frac{PL}{2}, \frac{PL}{2}$

(۴) P, P, PL, PL



۶- تیر ABCD با مقطع مطابق شکل زیر (ابعاد به cm) تحت اثر دو نیروی متمرکز F و P قرار دارد. اگر $L = 3m$

باشد، حداکثر تنش فشاری مقطع در نقاط B و C به ازای چه نسبتی از $\frac{F}{P}$ برابر خواهند بود؟




(۱) $\frac{11}{5}$

(۲) $\frac{7}{3}$

(۳) $\frac{5}{11}$

(۴) $\frac{3}{7}$

وبی CD به قطر ۲۰ cm در لوله فلزی AB به قطر سوراخ ۲۰ cm قرار گرفته و دور تا دور محل اتصال از پیچ‌هایی به قطر ۱۰ mm و تنش برشی مجاز ۱۶۰ MPa استفاده شده است. اگر پس از اعمال لنگر پیچشی T در انتهای آزاد D، حداکثر تنش برشی در عضو چوبی برابر ۸ MPa باشد، تعداد پیچ لازم در محل اتصال کدام است؟



(۱) ۱۶


(۲) ۱۰

(۳) ۸

(۴) ۵

۸- دیاگرام تنش - کرنش دو ماده در شکل زیر آورده شده است. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟


- (۱) سختی ماده (۱) بیشتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) بیشتر از مقاومت ماده (۲) است.
- (۲) سختی ماده (۱) بیشتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) کمتر از مقاومت ماده (۲) است.
- (۳) سختی ماده (۱) کمتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) کمتر از مقاومت ماده (۲) است.
- (۴) سختی ماده (۱) کمتر از سختی ماده (۲) و مقاومت ماده (۱) بیشتر از مقاومت ماده (۲) است.



۹- بارهای خود کرنشی نظیر نشست تکیه‌گاهی، نقص عضو و اثرات درجه حرارت در کدام نوع سازه‌ها، روی توزیع نیروهای داخلی اثر می‌گذارند؟

- (۱) معین استاتیکی
- (۲) نامعین استاتیکی
- (۳) معین و نامعین استاتیکی
- (۴) بدون اثر در نیروهای داخلی

۱۰- دو مقطع مستطیل و لوزی دارای مساحت و جنس یکسان هستند. کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟



- (۱) سختی برشی لوزی بیشتر از سختی برشی مستطیل و سختی خمشی مستطیل بیشتر از سختی خمشی لوزی
- (۲) سختی برشی لوزی بیشتر از سختی برشی مستطیل و سختی محوری مستطیل برابر سختی محوری لوزی
- (۳) سختی خمشی لوزی کمتر از سختی خمشی مستطیل و سختی محوری مستطیل برابر سختی محوری لوزی
- (۴) سختی خمشی لوزی کمتر از سختی خمشی مستطیل و سختی برشی مستطیل بیشتر از سختی برشی لوزی

طول L و سختی خمشی EI مطابق شکل زیر تحت اثر لنگر متمرکز M قرار دارد. به ازای چه مقادیری

از α در سختی فنر $(K = \frac{EI}{\alpha L^3})$ ، تیر در طول خود، دارای نقطه عطف است؟



(۱) $\alpha < \frac{1}{3}$


(۲) $\alpha < \frac{1}{6}$

(۳) $\alpha > \frac{1}{3}$

(۴) $\alpha > \frac{1}{6}$

۱۲- از روی تیر ABCD، باری به شدت $\frac{1}{3} \text{ kN/m}$ و به طول 5 m می‌گذرد. حداکثر تغییر مکان قائم تکیه‌گاه ارتجاعی

در A با سختی $K = 5 \text{ kN/cm}$ ، چند سانتی‌متر برآورد می‌شود؟



(۱) $\frac{1}{2}$


(۲) $\frac{15}{16}$

(۳) ۱

(۴) $\frac{16}{15}$

۱۳- در قاب شیبدار ABCDE مطابق شکل زیر، لنگر M_{DC} چند تن - متر تخمین زده می‌شود؟ (سختی خمشی

همه اعضا برابر EI است.)



(۱) ۱۰


(۲) ۱۵

(۳) ۲۰

(۴) ۲۵

۱۴- در سازه مطابق شکل زیر تحت اثر نیروی افقی P در B، اگر تغییر مکان افقی C برابر $\frac{PL^3}{EI} \delta = 0.4$ باشد، تغییر

مکان قائم B و لنگر AB به ترتیب کدام است؟ (سختی خمشی هر دو عضو برابر EI است)



(۱) PL, δ


(۲) $\sqrt{2}PL, \delta$

(۳) $PL, \sqrt{2}\delta$

(۴) $\sqrt{2}PL, \sqrt{2}\delta$

به طول L و سختی خمشی ثابت EI تحت اثر لنگر متمرکز M در تکیه گاه B ، سطح محصور بین محور

اولیه تیر و منحنی الاستیک آن بر حسب ضریب $\frac{ML^3}{EI}$ کدام است؟



(۱) $\frac{1}{36}$

(۲) $\frac{1}{48}$


(۳) $\frac{1}{64}$

(۴) $\frac{1}{72}$

۱۶- با توجه به دو سازه مطابق شکل زیر، برای اینکه لنگر خمشی تکیه گاه A در هر دو سازه با هم برابر شوند، سختی

فنر (K) باید بر حسب $\frac{EI}{L^3}$ چقدر باشد؟ (مقادیر ممان اینرسی I ، سطح مقطع A و مدول ارتجاعی E برای هر سه

عضو یکسان بوده و $I = AL^2$)




(۱) $\frac{1}{2}$

(۲) $\frac{1}{4}$

(۳) ۲

(۴) ۴

۱۷- در سازه خرابایی مطابق شکل زیر، نیروی عضو BE کدام است؟



(۱) $-\sqrt{2}P$

(۲) $-\frac{\sqrt{2}}{2}P$

(۳) صفر

(۴) خرابا ناپایدار است.

طره عمیق به طول L با مقطع مستطیلی به عرض b و عمق (ارتفاع) h که تحت بار انتهایی قائم P قرار دارد، اگر تغییر شکل های ناشی از برش در مقایسه با خمش نیز در نظر گرفته شود، چند درصد به جابه جایی قائم انتهای آزاد اضافه می گردد؟ ($b = \frac{h}{4}$ ، $L = 5h$ و مدول برشی $G = 0.4E$ ، مدول ارتجاعی)

(۱) ۱


(۲) ۳

(۳) ۵

(۴) ۱۰

۱۹- در قاب طره ای مطابق شکل زیر، سختی خمشی تیر و ستون برابر EI و سختی فنر دورانی (پیچشی) برابر

$K_{\theta} = \frac{EI}{L}$ می باشند. تغییر مکان قائم انتهای طره زیر بار قائم P چه ضربی از $\frac{PL^3}{EI}$ می باشد؟



(۱) $\frac{1}{3}$


(۲) $\frac{4}{3}$

(۳) $\frac{5}{3}$

(۴) $\frac{7}{3}$

۲۰- در تیر مطابق شکل زیر، اگر تکیه گاه B به اندازه Δ نشست کند، اندازه لنگر تکیه گاه A چه ضربی از $\frac{EIA}{L^2}$

است؟ (EI در طول تیر ثابت است)



(۱) $\frac{12}{7}$

(۲) $\frac{17}{7}$

(۳) $\frac{22}{7}$

(۴) $\frac{27}{7}$

لیل شبکه زمانبندی یک پروژه با استفاده از روش مسیر بحرانی (CPM)، شناوری آزاد (Free Float) فعالیت‌های A و B به ترتیب ۵ و ۲ روز محاسبه شده است. در این شبکه، فعالیت B با پیوند FS بلافاصله پس از پایان فعالیت A آغاز می‌شود. در صورتی که فعالیت A، ۷ روز دیرتر پایان یابد، بدون توجه به شرایط انجام سایر فعالیت‌ها، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ (یادآوری: کلیه فعالیت‌ها در زودترین زمان ممکن آغاز شده و پایان خواهند یافت)

- (۱) فعالیت B، ۲ روز دیرتر آغاز می‌شود، و شناوری کل (Total Float) آن، ۲ روز کاهش می‌یابد.
 - (۲) از شناوری کل (Total Float) فعالیت B، ۲ روز کاسته می‌شود، و پروژه با ۲ روز تأخیر خاتمه می‌یابد.
 - (۳) فعالیت B، ۲ روز دیرتر آغاز می‌شود، و در مورد شناوری کل (Total Float) آن نمی‌توان اظهار نظر کرد.
 - (۴) زمان پایان و شناوری کل (Total Float) فعالیت B تغییر نمی‌کنند.
- ۲۲- در مورد پیوندها (Links) که نشان دهنده وابستگی‌ها (Dependencies) در شبکه زمانبندی فعالیت‌های یک پروژه هستند، کدام مورد صحیح است؟

- (۱) پیوند آغاز به آغاز (SS) بین فعالیت پیش نیاز A و فعالیت پس نیاز B، عموماً نشان دهنده یک وابستگی اجباری یا الزامی (Mandatory) بوده، و به فعالیت B اجازه می‌دهد همزمان یا پس از آغاز فعالیت A، آغاز شود.
- (۲) پیوند آغاز به آغاز (SS) بین فعالیت پیش نیاز A و فعالیت پس نیاز B، عموماً نشان دهنده یک وابستگی اجباری یا الزامی (Mandatory) بوده، و به فعالیت B اجازه می‌دهد همزمان با آغاز فعالیت A، آغاز شود.
- (۳) پیوند آغاز به آغاز (SS) بین فعالیت پیش نیاز A و فعالیت پس نیاز B، عموماً نشان دهنده یک وابستگی احتیاطی یا بصیرتی (Discretionary) بوده، و به فعالیت B اجازه می‌دهد همزمان یا پس از آغاز فعالیت A، آغاز شود.
- (۴) پیوند آغاز به آغاز (SS) بین فعالیت پیش نیاز A و فعالیت پس نیاز B، عموماً نشان دهنده یک وابستگی احتیاطی یا بصیرتی (Discretionary) بوده، و به فعالیت B اجازه می‌دهد همزمان با آغاز فعالیت A، آغاز شود.

۲۳- هدف از انجام یک پروژه تولید ۸۰ واحد محصول مشابه (Units) است. برای تولید هر یک از واحدها، ۳ فعالیت اجرایی متوالی A، B و C به ترتیب با نرخ‌های انجام ۲۵/۰۰۵، ۵۰/۱ و ۱۰/۱ واحد در روز، برنامه‌ریزی شده‌اند. در صورتی که بین پایان و آغاز فعالیت‌های متوالی در هر واحد، حداقل ۱ روز فاصله زمانی (Gap) در نظر گرفته شود، با استفاده از دیگرام زمانبندی به روش خط تعادل (LOB) و با شرط انجام پیوسته و بدون انقطاع فعالیت‌ها، کدام مورد صحیح است؟ (یادآوری: کلیه فعالیت‌ها در زودترین زمان ممکن آغاز شده و پایان خواهند یافت)

- (۱) برای تولید واحد اول، پایان فعالیت A در انتهای روز کاری ۴-ام، و آغاز فعالیت C در ابتدای روز کاری ۲۴۴-ام، برنامه‌ریزی می‌شود.
- (۲) برای تولید واحد اول، پایان فعالیت B در انتهای روز کاری ۱۶۵-ام، و پایان فعالیت C در انتهای روز کاری ۲۴۶-ام، برنامه‌ریزی می‌شود.
- (۳) برای تولید واحد هشتم، پایان فعالیت A در انتهای روز کاری ۳۲۰-ام، و آغاز فعالیت C در ابتدای روز کاری ۳۲۳-ام، برنامه‌ریزی می‌شود.
- (۴) برای تولید واحد هشتم، پایان فعالیت B در انتهای روز کاری ۳۲۳-ام، و پایان فعالیت C در انتهای روز کاری ۳۲۴-ام، برنامه‌ریزی می‌شود.

یل غیرقطعی شبکه زمانبندی یک پروژه شامل دو مسیر A-B-D-E و A-B-C-E به روش شبیه سازی مونت کارلو (Monte Carlo Simulation)، شاخص بحرانی (Critical Index) فعالیت های A, B, C, D و E به ترتیب ۱، ۱، ۰/۸، ۰/۴ و ۱ برآورد گردیده است، در ارتباط با تحلیل انجام شده، کدام یک از موارد صحیح است؟
(۱) در طول تحلیل، در ۲۰ درصد از نمونه گیری های تصادفی (Random Sampling) انجام شده، مسیر A-B-D-E به تنهایی، و در ۴۰ درصد از نمونه گیری ها، مسیرهای A-B-C-E و A-B-D-E، به طور همزمان مسیر بحرانی بوده اند.

(۲) در طول تحلیل، در ۶۰ درصد از نمونه گیری های تصادفی (Random Sampling) انجام شده، مسیر A-B-C-E به تنهایی، و در ۲۰ درصد از نمونه گیری ها، مسیرهای A-B-C-E و A-B-D-E، به طور همزمان مسیر بحرانی بوده اند.

(۳) در طول تحلیل، در ۴۰ درصد از نمونه گیری های تصادفی (Random Sampling) انجام شده، مسیر A-B-D-E به تنهایی، و در ۸۰ درصد از نمونه گیری ها، مسیر A-B-C-E، مسیر بحرانی بوده اند.

(۴) در طول تحلیل، در ۸۰ درصد از نمونه گیری های تصادفی (Random Sampling) انجام شده، مسیر A-B-C-E به تنهایی، و در ۴۰ درصد از نمونه گیری ها، مسیر A-B-D-E، مسیر بحرانی بوده اند.

۲۵- با توجه به روابط تقدیمی، و مدت زمان فعالیت های پروژه مشخص شده در جدول زیر (اعداد داخل پرانتز به ترتیب از چپ به راست مدت زمان های خوشبینانه، محتمل، و بدبینانه هر فعالیت هستند)، با استفاده از تحلیل پرت (PERT)، حداقل مدت زمان انجام پروژه از کدام تابع توزیع احتمالاتی زیر بدست می آید؟

فعالیت	A	B	C	D
مدت (روز)	(۲۰، ۵۰، ۲۰)	(۶، ۱۲، ۴۲)	(۱، ۴، ۱۳)	(۶، ۱۲، ۴۲)
پیش نیازها	---	AFS	AFS	BFS; CFS

(۱) توزیع نرمال: میانگین ۲۹ روز، انحراف معیار ۷ روز.

(۲) توزیع PERT: $(Min; Mode; Max) = (۱۴; ۲۹; ۱۰۴)$

(۳) توزیع PERT: میانگین ۳۹ روز، انحراف معیار ۹ روز.

(۴) توزیع نرمال: میانگین ۳۹ روز، انحراف معیار ۹ روز.

۲۶- در تدوین برنامه زمانبندی یک پروژه، ایجاد تغییر در اولویت تعیین شده برای منابع مختلف جهت تسطیح منابع محدود (Resource-limited Leveling) با استفاده از روش های کاوشی (Heuristic)، کدام است؟

(۱) تسطیح منابع محدود معمولاً مدت زمان انجام پروژه را افزایش می دهد، و ایجاد تغییر در اولویت بندی منابع، معمولاً بر نتیجه نهایی حاصل از تسطیح منابع، تأثیرگذار است.

(۲) تسطیح منابع محدود معمولاً مدت زمان انجام پروژه را تغییر نمی دهد، و ایجاد تغییر در اولویت بندی منابع، معمولاً بر نتیجه نهایی حاصل از تسطیح منابع، تأثیرگذار است.

(۳) تسطیح منابع محدود معمولاً مدت زمان انجام پروژه را تغییر نمی دهد، و ایجاد تغییر در اولویت بندی منابع، معمولاً بر نتیجه نهایی حاصل از تسطیح منابع، بی تأثیر است.

(۴) تسطیح منابع محدود معمولاً مدت زمان انجام پروژه را افزایش می دهد، و ایجاد تغییر در اولویت بندی منابع، معمولاً بر نتیجه نهایی حاصل از تسطیح منابع، بی تأثیر است.

۴ در بررسی وضعیت عملکرد یک پروژه به روش ارزش کسب شده (EVM)، تا مقطع زمانی کنونی مقدار ارزش کسب شده (EV)، کوچکتر از مقدار هزینه برنامه ریزی شده (PV)، و بزرگتر از مقدار هزینه واقعی (AC) انجام شده باشد ($AC < EV < PV$)، در مورد عملکردهای هزینه‌ای و زمانی پروژه، کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) عملکردهای هزینه‌ای و زمانی پروژه مطلوب هستند.
- (۲) عملکردهای هزینه‌ای و زمانی پروژه نامطلوب هستند.
- (۳) عملکرد هزینه‌ای پروژه نامطلوب، و عملکرد زمانی پروژه مطلوب است.
- (۴) عملکرد هزینه‌ای پروژه مطلوب، و عملکرد زمانی پروژه نامطلوب است.

۲۸- در مورد خط مبنای هزینه (Cost Baseline) و جریان نقدینگی (Cash Flow) یک پروژه، کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) خط مبنای هزینه، نمودار هزینه‌های ماهیانه برنامه ریزی شده، و جریان نقدینگی، نمودار تجمعی درآمدها (نقدینگی دریافتی) و مخارج (نقدینگی پرداختی) در طول مدت زمان برنامه ریزی شده جهت انجام پروژه است.
- (۲) خط مبنای هزینه، نمودار تجمعی هزینه‌های برنامه ریزی شده، و جریان نقدینگی، نمودار درآمدها (نقدینگی دریافتی) و مخارج (نقدینگی پرداختی) ماهیانه در طول مدت زمان برنامه ریزی شده جهت انجام پروژه است.
- (۳) خط مبنای هزینه، نمودار هزینه‌های ماهیانه برنامه ریزی شده، و جریان نقدینگی، نمودار درآمدها (نقدینگی دریافتی) و مخارج (نقدینگی پرداختی) ماهیانه در طول مدت زمان برنامه ریزی شده جهت انجام پروژه است.
- (۴) خط مبنای هزینه، نمودار تجمعی هزینه‌های برنامه ریزی شده، و جریان نقدینگی، نمودار تجمعی درآمدها (نقدینگی دریافتی) و مخارج (نقدینگی پرداختی) در طول مدت زمان برنامه ریزی شده جهت انجام پروژه است.

۲۹- در بررسی وضعیت عملکرد یک پروژه به روش ارزش کسب شده (EVM)، تا مقطع زمانی کنونی مقدار هزینه واقعی انجام شده $AC = 50$ ، بوده است. باتوجه به مقدار برآورد اولیه بودجه نهایی $BAC = 100$ ، مقدار پیش بینی شده بودجه نهایی $EAC = 150$ ، برآورد شده است (کلیه مقادیر بدون واحد هستند). اگر شاخص عملکرد تا تکمیل پروژه (To-Complete Performance Index) براساس مقدار پیش بینی شده بودجه نهایی (EAC)، به میزان $TCPI = 0.80$ محاسبه شده باشد، کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) شاخص عملکرد هزینه‌ای پروژه $CPI = 0.60$ است، که نشان دهنده ۴۰ درصد افزایش هزینه‌های واقعی نسبت به هزینه‌های برنامه ریزی شده برای انجام کار واقعی است (Overrun Budget).
- (۲) شاخص عملکرد هزینه‌ای پروژه $CPI = 0.40$ است، که نشان دهنده ۶۰ درصد افزایش هزینه‌های واقعی نسبت به هزینه‌های برنامه ریزی شده برای انجام کار واقعی است (Overrun Budget).
- (۳) شاخص عملکرد هزینه‌ای پروژه $CPI = 0.60$ است، که نشان دهنده ۶۷ درصد افزایش هزینه‌های واقعی نسبت به هزینه‌های برنامه ریزی شده برای انجام کار واقعی است (Overrun Budget).
- (۴) شاخص عملکرد هزینه‌ای پروژه $CPI = 0.40$ است، که نشان دهنده ۱۵۰ درصد افزایش هزینه‌های واقعی نسبت به هزینه‌های برنامه ریزی شده برای انجام کار واقعی است (Overrun Budget).



اقل کردن تابع $Z = \sum t * r_t$ ، (تحت قید: $\sum r_t = R, r_t > 0$) بر روی مدت زمان انجام پروژه از $t = 1$ تا $t = T_p$ ، کدام عبارت صحیح است؟ (در این روابط: t = واحد زمان بر حسب روز، r_t = تعداد منبع مورد نیاز روزانه جهت انجام پروژه، T_p = مدت زمان انجام پروژه، و R = تعداد کل منبع مورد نیاز جهت انجام پروژه)

- (۱) حداقل کردن تابع لنگر Z ، زمان خاتمه استفاده (آزاد شدن) منبع مورد نیاز را در طول انجام پروژه حداقل می‌نماید.
- (۲) حداقل کردن تابع لنگر Z ، طول مدت زمان استفاده از منبع مورد نیاز را در طول انجام پروژه حداقل می‌نماید.
- (۳) حداقل کردن تابع لنگر Z ، نوسان استفاده از منبع مورد نیاز را در طول انجام پروژه حداقل می‌نماید.
- (۴) هر دو گزینه "۱" و "۲" صحیح هستند.

۳۱- در بررسی عملکرد یک پروژه به روش ارزش کسب شده (EVM)، تا مقطع زمانی کنونی مقدار هزینه برنامه‌ریزی شده $PV = ۱۰۰$ ، و مقدار هزینه واقعی انجام شده $AC = ۲۰۰$ ، بوده‌اند. همچنین مقدار برآورد اولیه بودجه نهایی $BAC = ۳۰۰$ تخمین زده شده است (کلیه مقادیر بدون واحد هستند). در صورتی که کلیه فعالیت‌ها مطابق برنامه زمانبندی آغاز شده و همچنان در جریان باشند و از فرمول ثابت (Fixed Formula)، $۵۰/۵۰$ برای محاسبه ارزش کسب شده (EV) استفاده شود، میزان انحراف از بودجه نهایی پروژه (VAC) چه مقدار پیش‌بینی می‌شود؟ (فرض: وضعیت عملکرد پروژه تا مقطع زمانی کنونی به‌عنوان عملکرد مورد انتظار در آینده در نظر گرفته شده، و ضرایب شاخص‌های عملکرد هزینه‌ای (CPI) و زمانی (SPI) در محاسبه مقدار پیش‌بینی شده بودجه نهایی (EAC) به ترتیب $۰/۸$ و $۰/۲$ لحاظ شوند)

(۱) -۷۰۰

(۲) -۹۰۰

(۳) ۷۰۰

(۴) ۹۰۰

۳۲- در مورد لحاظ نمودن پدیده یادگیری (Learning)، و قانون بازده نزولی (Law of Diminishing Returns)

در فرآیند برآورد مدت زمان و هزینه انجام فعالیت‌های یک پروژه، کدام مورد صحیح است؟

- (۱) پدیده یادگیری با پیشرفت انجام یک فعالیت، عموماً موجب افزایش مدت، و قانون بازده نزولی با اضافه تخصیص منابع انسانی به فعالیت، عموماً موجب کاهش هزینه برآورد شده جهت انجام واحد کار فعالیت می‌شوند.
- (۲) پدیده یادگیری با پیشرفت انجام یک فعالیت، عموماً موجب افزایش مدت، و قانون بازده نزولی با اضافه تخصیص منابع انسانی به فعالیت، عموماً موجب افزایش هزینه برآورد شده جهت انجام واحد کار فعالیت می‌شوند.
- (۳) پدیده یادگیری با پیشرفت انجام یک فعالیت، عموماً موجب کاهش مدت، و قانون بازده نزولی با اضافه تخصیص منابع انسانی به فعالیت، عموماً موجب افزایش هزینه برآورد شده جهت انجام واحد کار فعالیت می‌شوند.
- (۴) پدیده یادگیری با پیشرفت انجام یک فعالیت، عموماً موجب کاهش مدت، و قانون بازده نزولی با اضافه تخصیص منابع انسانی به فعالیت، عموماً موجب کاهش هزینه برآورد شده جهت انجام واحد کار فعالیت می‌شوند.



وابط تقدمی، و مدت زمان فعالیت‌های پروژه مشخص شده در جدول زیر، با استفاده از روش مسیر بحرانی (CPM)، حداقل مدت زمان انجام پروژه، و شناوری کل (Total Float) فعالیت C به ترتیب از راست به چپ چند روز است؟ (توجه: انقطاع (Split) در فعالیت‌ها مجاز نیست.)

فعالیت	Start	A	B	C	D	End
مدت (روز)	۰	۱۰	۵	۵	۱۰	۰
پیش نیازها	---	Start	AFF	AFF	BFS; CFF+5d	DFS

(۱) ۰، ۲۰

(۲) ۵، ۲۰

(۳) ۵، ۲۵

(۴) ۱۰، ۲۵

۳۴- در مقاطع بتن آرمه در صورت وجود کشش یا کشش ناشی از خمش، حداکثر چه تعدادی از میلگردها را و به چه روشی می‌توان وصله نمود؟

(۱) یک دوم - جوشی (۲) یک دوم - مکانیکی (۳) یک سوم - اتکایی (۴) یک سوم - پوششی

۳۵- تقویت دور تا دور باز شو در یک دیوار بتن آرمه به چه صورتی اجرا می‌شود؟

(۱) حداقل دو میلگرد از گوشه‌های باز شو به داخل دیوار ادامه یافته و به نحو مناسب مهار می‌شوند.
(۲) حداقل دونبشی از گوشه‌های باز شو به داخل دیوار ادامه یافته و به میلگردهای اصلی جوش می‌شوند.
(۳) دو نبشی به موازات اضلاع باز شو پیش‌بینی شده و در داخل دیوار به هم جوش می‌شوند.
(۴) سه میلگرد به موازات اضلاع باز شو پیش‌بینی شده و در داخل دیوار به نحو مناسب مهار می‌شوند.

۳۶- در روش وصله کردن دو تیر آهن در یک تیر ساختمان فلزی با دو پلیت (صفحه) در دو طرف جان با جوشکاری کامل، لزوم اجرای جوشکاری نفوذی درز بین دو تیر آهن و اتصال دو بال آنها در بالا و پایین با ورق اتصال جوشکاری، به ترتیب چگونه است؟

(۱) اختیاری - اختیاری (۲) اجباری - اختیاری (۳) اجباری - اجباری (۴) اختیاری - اجباری

۳۷- در نصب پیچ‌های مهاری غیر در جا (نصف بعد از بتن‌ریزی) برای اجرای صفحه زیرستون فلزی روی فونداسیون، استفاده از کدام نوع پیچ مهاری مرسوم نمی‌باشد؟

(۱) کلنگی (۲) کاشتنی (۳) قلاب انتهایی (۴) دم چلچله‌ای

۳۸- در اتصالات صلب تیر به ستون برای اتصال ورق‌های زیر سری و روسری به ستون، از کدام نوع جوش باید استفاده نمود؟

(۱) لچکی (۲) گوشه (۳) شیاری (۴) کام و انگشته

۳۹- در عملیات جوشکاری سازه‌های فولادی، برای جلوگیری از تشکیل گل جوش و اعوجاج جوش، استفاده از کدام نوع جوش مناسب است؟

(۱) خودکار زیر پودری (۲) تحت حفاظت گاز
(۳) دستی با الکتروود روکش دار (۴) خمیری با قوس الکتریکی

۴۰- کدام نوع آزمایش غیر مخرب بیشتر برای تشخیص معایبی نظیر ترک در جوش، تخلخل، ذوب ناقص فلز جوش در لوله‌کشی ساختمان‌ها به کار می‌رود؟

(۱) فراصوتی (۲) پرتونگاری (۳) جریان نشستی (۴) جریان گردابی

۴۱- در سوراخ‌کاری پیچ برای ساخت انبوه قطعات، پیش‌بینی کدام مورد ضروری است؟

(۱) ساختن الگو (۲) عمل کونیک (۳) داشتن برقو (۴) تنظیم رادیال

چاهای از ملات سیمان به ضخامت حداقل ۵ سانتی متر و اجرای عایق کاری روی آن در کدام مورد الزامی

است؟

- (۱) کف خواب کانال های کولر (۲) لبه بالکن های نرده دار
- (۳) کف خواب خروجی ناودان (۴) لبه پنجره های بیرونی
- ۴۳- استفاده از یوغ در قالب بندی چوبی کدام عضو سازه ای در اجرای ساختمان های بتن مسلح، مرسوم است؟
- (۱) ستون (۲) دال (۳) تیر (۴) پی
- ۴۴- در میلگرد گذاری ستون های بتن مسلح، پیش بینی دور پیچ در هر طبقه به چه صورتی است؟
- (۱) از روی دال طبقه تا تراز بالاترین میلگردهای طبقه فوقانی
- (۲) از روی دال طبقه تا تراز پایین ترین میلگردهای طبقه فوقانی
- (۳) از پایین کتیبه ستون طبقه تحتانی تا بالای کتیبه ستون طبقه فوقانی
- (۴) از بالای کتیبه ستون طبقه تحتانی تا پایین کتیبه ستون طبقه فوقانی
- ۴۵- اجرای اتصال دو تیر اصلی فولادی دارای یک ارتفاع، به چه روشی انجام می شود و نصب ورق اتصال برای مقاومت بیشتر در برابر برش، در کدام محل تیر اصلی کوچکتر ضروری است؟
- (۱) زبانه کردن - فقط جان (۲) لقمه کردن - فقط بال
- (۳) زبانه کردن - جان و بال (۴) لقمه کردن - جان و بال







به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری سال 1398 می‌رساند، این کلید اولیه غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظرات، کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می‌توانید حداکثر تا تاریخ 1397/12/15 با مراجعه به سیستم پاسخگویی اینترنتی به نشانی request.sanjesh.org و تکمیل فرم بررسی کلید سوالات آزمون دکتری سال 1398 اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت و فرم مربوطه دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.



عنوان دفترچه	نوع دفترچه	شماره پاسخنامه	گروه امتحانی
مهندسی عمران - مدیریت ساخت	A	1	فنی و مهندسی

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	4	31	1
2	3	32	3
3	3	33	2
4	2	34	4
5	1	35	1
6	1	36	3
7	2	37	4
8	4	38	3
9	2	39	2
10	4	40	4
11	2	41	1
12	3	42	2
13	2	43	1
14	1	44	2
15	2	45	3
16	1		
17	1		
18	2		
19	4		
20	4		
21	1		
22	3		
23	2		
24	2		
25	4		
26	1		
27	4		
28	2		
29	4		
30	4		

خروج